



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ)  
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT)

ที่ สวอ ๐๙๕ / ๔๙๕ / ๒๕๖๑

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ความทราบแล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอนำส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ


ฝ่ายบริหาร ส่วนงานพัสดุและอาคารสถานที่


โทรศัพท์ ๐๒ ๖๓๔ ๔๙๙๙ ต่อ ๖๑๗

โทรสาร ๐๒ ๖๓๔ ๔๙๗๐

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ (13)
			จำนวน (หน่วย นับ) (4)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป (5)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562 (5)	จัดซื้อ (6)	จัด จ้าง (6)	สอบ ราคา (6)	ประกวด ราคา (6)	มี (/) (7)	ไม่มี (/) (7)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) (8)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี) (9)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ ปี) (10)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562- (ล้านบาท) (11)	
1.	งานการวิเคราะห์ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (STR111/62)	1. เครื่องมือชั้นสูง FTIR spectrometer	1 เครื่อง		(/)	(/)			(/)				ม.ค.62	3,000,000.00		
		2. เครื่องวัดสัดส่วนคุณภาพเพชร Diamond Proportion meter	1 เครื่อง		(/)	(/)			(/)				ม.ค.62	1,000,000.00		
2.	งานตรวจสอบและรับรองเครื่องประดับและโลหะมีค่าของไทย (STR112/62)	1. เครื่องมือชั้นสูง X-Ray fluorescent	2 เครื่อง		(/)	(/)			(/)				ธ.ค.61	6,000,000.00		

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุอาภา ไวกษิ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 (นางดวงกมล เจียมบุตร)  
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

หมายเหตุ :-

งานที่ 1 รายการที่ 1 จัดซื้อไปไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ม.ค.62)	งบประมาณ	3,000,000	บาท
งานที่ 1 รายการที่ 2 จัดซื้อไปไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ม.ค.62)	งบประมาณ	1,000,000	บาท
งานที่ 2 รายการที่ 1 จัดซื้อไปไตรมาสที่ 1 (เดือน ธ.ค.61)	งบประมาณ	6,000,000	บาท